

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора МУП «Пензгорстройзаказчик»
по инвестициям и развитию
_____/В.В. Михайлин/
Приказ № 13/12-1осн от «13» декабря 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство многоквартирного жилого дома
со встроено-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания,
административными и торговыми помещениями,
расположенного по адресу: г. Пенза, в районе ул.М.Горького/ул.Урицкого, 11/44**

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 19, ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в связи с изменением графика производства строительно-монтажных работ на объекте, Застройщик вносит в проектную декларацию следующие изменения:

1. Раздел 2 «Информация о проекте строительства», пункт 2.1 изложить в редакции:

2.1.	Цель проекта	Реализация данного проекта позволит ликвидировать имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья в данном микрорайоне.
	Этапы и сроки реализации проекта	Начало – III кв. 2015. Окончание – II кв. 2018.
	Результат негосударственной экспертизы проектной документации	Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СеверГрад» № 4-1-1-0033-15 от 13.07.2015 (в редакции письма № СГ/0015 от 25.08.2015), положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СеверГрад» № 78-2-1-2-0065-16 от 10.10.2016.

2. Раздел 2 «Информация о проекте строительства», пункт 2.8 изложить в редакции:

2.8.	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта	II кв. 2018.
	Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Администрация города Пензы