

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство здания фитнес-центра (стр. № 16)
в микрорайоне № 3 третьей очереди строительства
жилого района «Арбеково» в г. Пензе,
расположенного по адресу: г. Пенза, в районе пр-та Строителей, 91**

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 19, п. 1, 2, 8 ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в связи с продлением действия Разрешения на строительство № RU58304000-113, выданного Администрацией города Пензы 18.06.2014 г., на срок до 20 декабря 2017 г., и изменением срока ввода объекта в эксплуатацию, Застройщик МУП «Пензгорстройзаказчик» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Раздел 2 «**Информация о проекте строительства**», подпункт «Этапы и сроки реализации проекта» пункта 2.1 изложить в редакции:

2.1.	Этапы и сроки реализации проекта	Начало – II квартал 2014 года Окончание – II квартал 2016 года
------	----------------------------------	---

2. Раздел 2 «**Информация о проекте строительства**», пункт 2.2 изложить в редакции:

2.2.	Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № RU58304000-113, выдано Администрацией города Пензы 18.06.2014 г., срок действия разрешения – до 20.12.2017 г.
------	-----------------------------	---

3. Раздел 2 «**Информация о проекте строительства**», пункт 2.8 изложить в редакции:

2.8.	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	II квартал 2016 года Администрация г. Пензы
------	---	--