

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора МУП «Пензгорстройзаказчик»

_____/В.В. Михайлин/

Приказ № 27/07-1-осн от «27» июля 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство многоквартирного жилого дома
со встроено-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания,
административными и торговыми помещениями,
расположенного по адресу: г. Пенза, в районе ул.М.Горького/ул.Урицкого, 11/44**

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 19, пп. 1 ч. 1 ст. 21 и пп.8 ч.1 ст.21 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в связи с изменением сроков строительно-монтажных работ, Застройщик МУП «Пензгорстройзаказчик» вносит следующие изменения в проектную декларацию на строительство многоквартирного дома:

1. Раздел 2 «Информация о проекте строительства многоквартирного жилого дома», пункт 2.1. читать в редакции:

2.1.	Цель проекта	Реализация данного проекта позволит ликвидировать имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья в данном микрорайоне.
	Этапы и сроки реализации проекта	Начало – III кв. 2015 г. Окончание – IV кв. 2017 г.
	Результат негосударственной экспертизы проектной документации	Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0033-15, выдано 13.07.2015 г. ООО «СеверГрад» в редакции письма № СГ/0015 от 25.08.2015 г.

2. Раздел 2 «Информация о проекте строительства многоквартирного жилого дома», пункт 2.8. читать в редакции:

2.8.	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта	IV кв. 2017 г.
	Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Администрация города Пензы