

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора МУП «Пензгорстройзаказчик»
по инвестициям и развитию
В.В. Михайлин/
Приказ № 22/03-1осн от «22» марта 2017 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство здания фитнес-центра (стр. № 16) в микрорайоне № 3
третьей очереди строительства жилого района «Арбеково»
в г. Пензе, расположенного по адресу: г. Пенза, в районе пр-та Строителей, д. 91**

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 19, ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент размещения проектной декларации в отношении объекта строительства, государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве в отношении которого была осуществлена до 01.01.2017), в связи с изменением графика производства строительного-монтажных работ на объекте, Застройщик вносит в проектную декларацию следующие изменения:

1. Раздел 2 «Информация о проекте строительства», пункт 2.1 изложить в редакции:

2.1.	Цель проекта	Реализация данного проекта позволит обеспечить жителей данного микрорайона физкультурно-оздоровительным сооружением.
	Этапы и сроки реализации проекта	Начало - II кв. 2014. Окончание - IV кв. 2017.
	Результат негосударственной экспертизы проектной документации	В отношении проектной документации данного объекта капитального строительства экспертиза не проводится на основании Градостроительного кодекса РФ, статья 49 часть 2.

2. Раздел 2 «Информация о проекте строительства», пункт 2.8 изложить в редакции:

2.8.	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта	IV кв. 2017.
	Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Администрация города Пензы